

2023 WRAP-UP

Q1 2023	
General Tasks + Objectives	Engagement Activities
<ul style="list-style-type: none"> Data Collection Draft Existing Condition Reports Feedback on Existing Condition Reports Phase 1 Engagement Summary 	<ul style="list-style-type: none"> 1/11: Environmental Justice (EJ) Working Group Meeting 1/18: Technical Advisory Group (TAG) Meetings 1/19: Workshop #1: Existing Conditions 2/3 – 3/17: Public Review of Workshop Materials 3/15: Niland Childrens and Families Health Fair Public Comment Online Platform
Q2 2023	
General Tasks + Objectives	Engagement Activities
<ul style="list-style-type: none"> Feedback on Existing Condition Reports Update the Board of Supervisors (BOS) Draft Land Use Alternatives 	<ul style="list-style-type: none"> 5/2: Update to the Board of Supervisors 5/19 – 6/16: Stakeholder Groups Review Baseline Report 5/23: Calipatria HS Presentation 5/24: Design Charette 5/24: EJ Working Group Meeting #2 6/7: Academic Task Force (ATF) Meeting #1: Baseline Report 6/14: Community-Based Organizations (CBO) Contracts Kick-Off Meeting
Q3 2023	
General Tasks + Objectives	Engagement Activities
<ul style="list-style-type: none"> Draft Land Use Alternatives Concepts Feedback on the Land Use Alternatives Draft Land Use Alternatives Memo Phase 2 Engagement Summary 	<ul style="list-style-type: none"> 7/2: CBO Month Check-In Meetings Begin 7/11: ATF Meeting #2: Land Use Alternatives 7/12: EJ Working Group Meeting #3 7/12: TAG Meetings #2: Land Use Alternatives 7/19: Community Workshop #2: Brawley 7/19 – 8/20: Comment Period on Land Use Alternatives 7/20: Community Workshop #2: Salton City

- Stakeholder meetings with: DWR, CTR, UP, IID, Go-Biz, BHER
- 9/17: APA Conference Panel on Lithium Valley

Q4 2023

General Tasks + Objectives

- Feedback on Preferred Land Use Plan
- Revisions to Preferred Land Use Plan
- Update the BOS
- Initiate CEQA Process

Engagement Activities

- 10/27: Release of Land Use Alternatives Memo
- 11/7: BOS Update on Land Use Alternatives Memo and Preferred Land Use Alternative
- 11/8: Pop-up at Brawley Cattle Call Mariachi Night
- 12/7: Release of Initial Study/Notice Of Preparation (IS/NOP)
- 12/14: PEIR Scoping Meeting

2024 FORECAST

Q1 2024

General Tasks + Objectives

- Buildout Memorandum
- Start Drafting Specific Plan
- Feedback on Specific Plan Components
- Start Drafting PEIR

Engagement Activities

- Technical Advisory Group Meetings
- Academic Task Force Meeting
- Environmental Justice Working Group Meeting #4
- Tribal Consultation

Q2 2024

General Tasks + Objectives

- Feedback on Specific Plan Components
- Continue Drafting PEIR
- Present Draft Specific Plan to Community

Engagement Activities

- Environmental Justice Working Group Meeting #5
- Community Workshop #3
- Tribal Consultation

Q3 2024

General Tasks + Objectives

- Present Draft PEIR to Community
- Feedback on Draft Specific Plan
- Feedback on PEIR

Engagement Activities

- Public Review of Specific Plan and PEIR
- Tribal Consultation
- Pop-Up at local community event

- BOS Update
- Environmental Justice Working Group Meeting #6

Q4 2024

General Tasks + Objectives

- Respond to Public Review Comments
- Prepare Final Documents
- Present to Decision Making Bodies

Engagement Activities

- Public Hearings for Project Approval

RESUMEN 2023

Primer Trimestre del 2023

Tareas y Objetivos Generales

- Colección de datos
- Redactar reportes de condiciones existentes
- Comentarios sobre informes de condiciones existentes
- Resumen de participación de la fase 1

Actividades de Participación

- Enero 11: Primera reunión del Equipo de Trabajo, Justicia Ambiental Junta #1 (EJ)
- Enero 18: Reunión del Grupo Asesor Técnico (TAG)
- Enero 19: Taller#1: Condiciones existentes
- Febrero 3 – Marzo 17: Revisión pública de los materiales del taller
- Marzo 15: Feria de Salud Infantil y Familiar de Niland
- Apertura de comentarios públicos en la página de internet

Segundo Trimestre del 2023

Tareas y Objetivos Generales

- Comentarios sobre informes de condiciones existentes
- Actualización a la Junta de Supervisores del Condado
- Proyecto de alternativas de uso de tierra

Actividades de Participación

- Mayo 2: Reporte a la Junta de Supervisores
- Mayo 19 – Junio 16: Los grupos de interesados examinan el informe de referencia
- Mayo 23: Presentación en la Preparatoria Calipatria
- Mayo 24: Charrette de diseño
- Mayo 24: Equipo de Trabajo, Justicia Ambiental Junta #2
- Junio 7: Reunión del equipo de tareas académicos #1: Informe Básico
- Junio 14: Junta inicial sobre contratos con organizaciones comunitarias
- Mayo 2: Reporte a la Junta de Supervisores

Tercer Trimestre del 2023

Tareas y Objetivos Generales

- Conceptos de alternativas de uso de terreno
- Comentarios sobre las alternativas de uso de la tierra
- Redactar el Memorándum de Alternativas de Uso del terreno

Actividades de Participación

- Julio 2: Comienzan las reuniones mensuales de las Organizaciones comunitarias contratadas del condado
- Julio 11: ATF Cunta#2: Alternativas de uso del terreno
- Julio 12: Reunión del Equipo de Trabajo, Justicia Ambiental Junta #3

- Resumen de la fase 2

- Julio 12: Reuniones del Grupo Consultivo Técnico (TAG) Junta #2: Alternativas de uso del terreno
- Julio 19: Taller Comunitario #2: Brawley
- Julio 19 – 8/20: Periodo de comentarios sobre las alternativas de uso del terreno
- Julio 20: Taller Comunitario #2: Salton City
- Septiembre 17: Conferencia de la Asociación Americana de Planificación (American Planning Association) sobre el Valle del Litio

Cuarto Trimestre del 2023

General Tasks + Objectives

- Comentarios sobre el Plan de Ordenación Territorial Preferido
- Revisiones del Plan de Utilización Preferente del Suelo
- Actualizar a la Junta de Supervisores
- Iniciar el proceso de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA)

Actividades de Participación

- Octubre 27: Publicación del Memorándum de Alternativas de Uso del Suelo
- Noviembre 7: Actualizar a la Junta de Supervisores sobre el Memorándum de Alternativas de Uso del Suelo y la Alternativa Preferida de Uso del Suelo.
- Noviembre 8: Presentación comunitaria, Brawley Cattle Call Mariachi Night
- Diciembre 7: Publicación del estudio inicial/aviso de preparación
- Diciembre 14: PEIR Reunión exploratoria

ANTICIPO 2024

Primer Trimestre del 2024

Tareas y Objetivos Generales

- Memorándum de construcción
- Inicio de la redacción del Plan Específico
- Comentarios sobre los componentes del Plan Específico
- Empezar a redactor el Informe Programático de Impacto Ambiental (PEIR)

Actividades de Participación

- Reuniones del Grupo Consultivo Técnico (TAG)
- Reunión del Grupo de Trabajo Académico
- Reunión del Equipo de Trabajo, Justicia Ambiental Junta #4
- Consulta tribal

Segundo Trimestre del 2024

Tareas y Objetivos Generales

Actividades de Participación

- Comentarios sobre los componentes del Plan Específico
- Seguir redactando el Informe Programático de Impacto Ambiental (PEIR)
- Presentación del proyecto de Plan Específico a la Comunidad
- Reunión del Equipo de Trabajo, Justicia Ambiental Junta #5
- Taller Comunitario #3
- Consulta tribal

Tercer Trimestre del 2024

Tareas y Objetivos Generales

- Presentar el borrador del PEIR a la comunidad
- Comentarios sobre el proyecto de plan específico
- Comentarios sobre el Informe programático de impacto ambiental (PEIR)

Actividades de Participación

- Revisión pública del Plan Específico y PEIR
- Consulta tribal
- Mesa de información en un evento comunitario local
- Información actualizada sobre la Junta de Supervisores
- Reunión del Equipo de Trabajo, Justicia Ambiental Junta #6

Cuarto Trimestre del 2024

Tareas y Objetivos Generales

- Responder a los comentarios del público
- Preparar los documentos finales
- Presentación a las autoridades gubernamentales

Actividades de Participación

- Audiencias públicas para la aprobación de proyectos